

100畳敷東近江大凧 制作日程

作業日数	月 日	曜日	作 業 時 間			作業内容
			午前	午後	夜間	
1 日目	7月26日	土		13:30~16:00		のりつけ式 /紙継ぎ体験
2 日目	7月27日	日	9:30~12:00			墨打ち
3 日目	7月28日	月	9:30~12:00		19:30~21:30	下絵
4 日目	7月29日	火			19:30~21:30	下絵
5 日目	7月31日	木			19:30~21:30	下絵・朱墨
6 日目	8月1日	金			19:30~21:30	調整日
7 日目	8月3日	日	9:30~12:00			墨入れ
8 日目	8月4日	月	9:30~12:00		19:30~21:30	墨入れ
9 日目	8月5日	火	9:30~12:00		19:30~21:30	墨入れ
10 日目	8月7日	木			19:30~21:30	調整日
11 日目	8月8日	金			19:30~21:30	色つけ
12 日目	8月9日	土	9:30~12:00		19:30~21:30	骨組(枠・菱)
13 日目	8月10日	日	9:30~12:00			骨組(菱)
	8月10日~8月19日					調整期間
14 日目	8月21日	木	9:30~12:00		19:30~21:30	骨組(菱)
15 日目	8月22日	金	9:30~12:00		19:30~21:30	骨組(菱・絵骨)
16 日目	8月24日	日	9:30~12:00		19:30~21:30	骨組(菱・絵骨)
17 日目	8月25日	月	9:30~12:00		19:30~21:30	骨組(絵骨)
18 日目	8月26日	火	9:30~12:00		19:30~21:30	骨組(絵骨)・切り抜き
19 日目	8月28日	木	9:30~12:00		19:30~21:30	骨組(絵骨)
20 日目	8月29日	金			19:30~21:30	切り抜き
21 日目	8月30日	土	9:30~12:00		19:30~21:30	
22 日目	8月31日	日	9:30~12:00			
23 日目	9月1日	月			19:30~21:30	化粧塗り
24 日目	9月2日	火			19:30~21:30	化粧塗り
25 日目	9月4日	木			19:30~21:30	調整日
26 日目	9月5日	金			19:30~21:30	披露準備・予備日
27 日目	9月6日	土	9:30~12:00			完成披露
その他	9月7日	日				別館に展示

調整日は凧作り作業はありません。作業の進み具合により、日程を変更することがあります。